MOZ.DI.....2018

UMOWANR.............. wzor

dniu ............. 2018 roku, w Lodzi pomiedzy:

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Lodzi Sp. z o. o.,
ul Konstantynowska 8/10, £6dz 94-303, nr KRS: 0000624225, NIP: 727-280-03-10, REGON:
364088429,

reprezentowanym przez:

(zwana dalej ,,Wykonawca”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - zostala zawarta Umowa nastepujace;j
tredci:

§1

Przedmiot Umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwa:

2.W

3.

4.

»Przystosowanie terenu zewnetrznego, w tym dwéch wysp, dla lemuréw wari z budowa
budynku gospodarczego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi”, zgodnie ze
ztozong ofertg, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ).
ramach Opcji (Prawo opcji/Opcja), w przypadku ztozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia, o ktérym mowa ponizej, zostang wykonane nastgpujace prace:
- wymiana membran izolacyjnych w fosach otaczajacych wyspy wraz z przygotowaniem
powierzchni.
Skorzystanie z Prawa opcji mozliwe bedzie w przypadku zaistnienia potrzeby po stronie
Zamawiajacego jak i dysponowania §rodkami na realizacjg.
Strony zgodnie oswiadczaja, iz zastrzezone Prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
obowiazku zlecenia realizacji tego zakresu , natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi
podstawy do wystgpienia w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniami o wykonanie Prawa
opcji i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie.
Warunkiem skorzystania z Prawa opcji jest zlozenie o$wiadczenia woli przez
Zamawiajacego, w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia Umowy, o skorzystaniu z tego
prawa.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac zakres przewidziany dla Opcji, w terminie
opisanym w § 2 ust.2 Umowy.




7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z Prawa opcji, rozliczenie nastapi
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokosci okreslonej] W § 9ust 2.
Do zakresu objg¢tego Prawem opcji majg odpowiednio zastosowanie postanowienia niniejszej
Umowy dotyczace wykonania przedmiotu Umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie bedzie
wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku wykonania Prawa opcji strony dokonajg aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego stosujac odpowiednio zasady okreslone w ust 13 lit v) niniejszego
paragrafu .
Wykonanie prawa opcji przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu
realizacji Umowy okreslonego w § 2 ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym pn. ,,Przystosowanie terenu zewnetrznego, w tym dwoch
wysp, dla lemurow wari z budowa budynku gospodarczego na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Y.odzi”, sporzadzonego przez PPUH Abbud Sp.z.0.0. ul.
Zakladowa 147, 92-402 Lo6dz, stanowigcego integralng cze$¢ niniejszej umowy, 0Oraz
nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami,
stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.
W szczeg6lnosci podstawa sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robot
budowlanych sa:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.),
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 1129)
€) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(. Dz. U. z 2012 poz.462 ze zm.)
d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 220
ze zm.)
e) Inne obowigzujace i ukazujgce si¢ na biezaco akty prawne i administracyjne
w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
przebiegu prac projektowych w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
ktéry wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo zlozy¢
zastrzezenia, co do ztozonego harmonogramu rzeczowego przebiegu prac projektowych w
ciggu 5 dni roboczych oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej
oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram do akceptacji w ciggu 3 dni roboczych.
Odpowiednio do rodzaju robot wystepujacych w niniejszym zamowieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wlasny do:

a)zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow
gléwnych, obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z
plansza zbiorcza uzbrojenia wraz
z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé¢
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do
edycji przez L.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c)zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno - architektonicznej




w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej
decyzji Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002r., nr 108 poz. 953 ze zm.)

e)przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami,

f) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za
wyjatkiem dziatania sity wyzszej,

g)zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

h) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szk6d, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych ztym kosztow, oplat, jak iewentualnych Kkar
nalozonych przez Policj¢, Straz Miejska iinne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy,

i) utrzymania w czysto$ci droég publicznych i wewnetrznych, chodnikow,
kraweznikow itp.; dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materialdw, blota i gruzu, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na to, ze prace
beda si¢ odbywaty na terenie czynnego Ogrodu Zoologicznego

j) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i
obiektéw tymczasowych robot,

k) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego
przejezdnos$ci i od$niezania w okresie zimowym,

I) zorganizowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych
warunkow  widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych elementéw oznakowania,
ktore s3 niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa,

m) od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego
odbioru koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

n) wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjete;
technologii wykonania rob6t oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

o0)zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét,

p) zapewnienia wilasciwych warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
ochrony $rodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

g) przyjecia na siebie obowigzkow posiadacza odpadow 1 prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci
prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia
ich kopii do Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do
usuni¢cia zbednych odpadow powstalych w trakcie realizacji zamdwienia
poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji 1 skladowania materiatow
odpadowych okreslonych ustawag o odpadach oraz zapisami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

r)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0sob do wykonania
zamoOwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2017 poz. 1332 ze zm.),

s) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac si¢
na terenie budowy i by¢ w tym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego,




Inspektoréw Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich
lub podmiotow.

t) udostepnienia terenu w trakcie prowadzonych prac podmiotom wykonujagcym
prace zwigzane z remontem/budowg obiektow realizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie inwestycji

u) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub
odpowiadajagce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i
przekazania Zamawiajgcemu, Wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej z odpowiednim zgtoszeniem do LOG.

v)wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych w
terminie do 7 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.
Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego w terminie 5 dni. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma
prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i
uwagi, 0 ktérych mowa powyzej
i przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo —
finansowego oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego W terminie
do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji.

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢
niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy
strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego,
zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 5 dni skorygowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego.  Skorygowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony
jest do zglaszania 1 wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i
uwagi, o ktorych mowa powyzej i przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamoOwienia.

Harmonogram rzeczowo — finansowy winien zawiera¢ w szczegolnosci:

e wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobéw ludzkich i sprzetowych
niezb¢dnych do zrealizowania kontraktu w terminie przewidzianym w
niniejszej Umowie,

e rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z konieczno$cig podjecia czynnos$ci
administracyjnych  przez organy administracji wydajace  decyzje
administracyjne
w zwigzku z procesem inwestycyjnym;

 planowane koszty wedtug przewidywanych cen realizacji.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materialow
powstatych z rozbioérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia
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z placu budowy w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoéz przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu
winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub
inspektora nadzoru z ramienia nadzoru inwestorskiego. Elementy nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe)
winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i ztozone
W miejscu  wskazanym przez Zamawiajgcego, na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Lodzi.

15. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udost¢pniania
im danych 1 informacji wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie
budowy beda przestrzega¢ regut bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym
planu BIOZ.

17. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.

18. llekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢
niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni” 0znacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji

Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.
Termin realizacji umowy — 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: uwaza si¢ za dochowany z
chwila wykonania cato$ci prac okreslonych w §1 ust. 1 1 skutecznego ich zgtoszenia
do odbioru przez Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 11 ust. 112
tacznie

z uzyskaniem przez Wykonawce¢, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamdwienia, w formie:




a) papierowej:

-projekt budowlany 4 kpl.
-projekt wykonawczy 2 kpl.
-STWIORB 2 kpl.
-przedmiar robot, kosztorys naktadczy (uproszczony) 1 kpl.
-dokumentacja powykonawcza 3 kpl.

Oryginaly uzgodnien powinny by¢ dolaczone do poszczegdlnych opracowan branzowych

w komplecie nr 1. Do tego kompletu (do projektu zagospodarowania terenu) powinna by¢

rowniez zalagczona mapa do celow projektowych przyjeta do zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:

ptyty CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji

gruntéw, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

w wersji edytowalnej:

- ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektowa w formie cyfrowej -
2 kpl.

w wersji nieedytowalnej:

- pltyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektowa — 2 kpl.

- plyta CD/DVD z nagrang kompletna dokumentacja powykonawcza — 2 kpl

2. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajacy list¢ podkatalogow
1 plikow wraz z pelnymi tytulami opracowan w nich zawartych, a kazdy plik z rysunkiem
opisany odpowiednim numerem rysunku oraz nazwag rysunku Kazdy tom opracowania
powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.

3. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
1 zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa.

4. W ramach wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie, w ktorym pod odpowiedzialnoscig cywilno-karng, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zamowienia zostal wykonany zgodnie z umowag, zasadami wspotczesne]
wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

5. Przygotowanie i1 ztozenie kompletnych wnioskow o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowg
umozliwiajacych realizacje prac, ) nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego
wniosku/zgloszeniem  Wykonawca przedktada sporzadzona dokumentacje do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6.  Miejscem odbioru wykonanych opracowan bedzie siedziba Zamawiajacego.

7. Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
1 Wykonawce protokotu odbioru koncowego w zakresie projektowania bez zastrzezen.
Zamawiajacy dokona czynno$ci odbioru koncowego w zakresie projektowania w swojej
siedzibie w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych




8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedstawicieli Stron protokot przekazania. Protokét ten winien zawierac
wyszczegolnienie przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery
utatwiajgce poszukiwanie. Przed podpisaniem w/w protokotu Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa W ust. 4.
W projekcie budowlano-wykonawczym nalezy zamie$ci¢ uwage o nastepujacej tresci:
»Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zatacznikiem do
protokolu koncowego przedmiotu zaméwienia jest kopia pozwolenia na budowe i/lub
skutecznego zgloszenia robot budowlanych w przypadkach gdy sa one wymagane
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji przez wykonawce.
Jezeli Zamawiajacy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sig,
iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu.

W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiajagcy odmoéwi podpisania
protokotu odbioru i doreczy Wykonawcy w formie pisemnej list¢ swoich uwag.

W terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego 1 dorgczy Zamawiajagcemu skorygowang dokumentacje projektowa,
a Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia
o ile wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione oraz sporzadzi
i przekaze Wykonawcy protokot odbioru koncowego, stwierdzajacy odbior dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.

W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag Zamawiajacego lub braku
stosownych wyjasnien, Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych zglosi
Wykonawcy w formie pisemnej liste uwag. Wowcezas powtdrzona zostanie procedura
opisana w ust. 10, z tym ze Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag
1 przekazania Zamawiajacemu skorygowane] dokumentacji projektowej w terminie nie
dhluzszym niz 3 dni robocze.

Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia robot,
w szczegblnosci pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt budowlanych lezy po stronie
Wykonawcy.

Ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenie robot budowlanych/
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa powstata na podstawie
niniejszej umowy nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich, a w przypadku wystgpienia
w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje si¢ ponies¢ pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca o$wiadcza, iz beda mu przystugiwaty wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
1 dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie @ Wykonawca wraz
z opracowaniami stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszag umowa
na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych opracowan w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami 1 jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zar6wno poprzez:

- zapis na materialnych nos$nikach trwatych w szczegdlnosci technikg
drukarska, reprograficzna, jak i

- zapis w postaci cyfrowe]j, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania

jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnos$ci




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak
réwniez poprzez udostgpnianie opracowania jako produktu multimedialnego
w sieciach teleinformatycznych (w szczegolno$ci poprzez umieszczenie
opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci
poszczegblnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych no$nikéw jak
1 w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publicznosci w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego

¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajagcym
zardbwno w formie materialnych no$nikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do calosci
lub czgsci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentdéw, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bgdzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(przeniesienie autorskich praw zaleznych).

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow 1 dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okre§lonego
w § 9 ust 1 umowy.

Przeniesienie praw autorskich nastgpuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajagcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgsci.

Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow i1 opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

W przypadku wykonania przez podwykonawcoéw przedmiotu umowy wykonawca bedzie
dysponowal prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy stworzonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej.

§4

Dokumenty

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy, wraz z formularzem cenowym
b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
¢) zawiadomienie o wyborze oferty,




d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

2. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy, wraz z formularzem cenowym,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

e) zawiadomienie o0 wyborze oferty,
z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentow, bedzie przewidywat korzystniejsze w
ocenie Zamawiajacego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatow lub
korzystniejszg technologi¢ wykonania robdt, bedzie on mial pierwszenstwo przed
pozostatymi dokumentami.

§5

Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu pozwolenia na budoweg i/lub ztozenia
zgloszenia zamiaru rozpocze¢cia robot budowlanych. W tym samym terminie Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)

2. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz
z terenem budowy.

3. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza medidow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim i bedzie ponosit koszty korzystania z mediow.

§6
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane z materiatow wlasnych
(nowych), zapewni¢ kompetentne kierownictwo, pracownikéw 1 sprze¢t niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym
I terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny spelnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r.,
poz. 1332 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2016 1, poz. 1570 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

3. Kazdorazowo, na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem materiatow Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakoSci wykonywanych robdt 1 wbudowanych materiatow, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej, jakosci, wlasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisOw prawa, w szczegdlnosci z Ustawg Prawo Budowlane, zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.




§7

Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowiazuje jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 60. 962)
przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich os6éb wykonujacych nast¢pujacych
czynno§ci:

a) roboty ziemne
b) roboty montazowe
c) roboty instalacyjne

2. W terminie 7 dni od dnia rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajagcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozy¢ pisemne o$wiadczenie
o spelnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a nadto przediozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem umowy o pracg, wskazane w ust. 1.
Wykonawca uprawniony jest do czgsciowej anonimizacji danych osobowych
pracownikow. Nie podlegaja anonimizacji takie dane jak: imi¢ i nazwisko pracownika,
data zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu.

4. Zatrudnienie, 0 ktorym mowa W ust. 1, bedzie trwad
w calym okresie wykonywania czynno$ci wskazanych w ust 1, a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracg, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2 - 5 stosuje si¢
odpowiednio.

5. Spelienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z uslug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wiasnymi lub podwykonawcdw nastepujacy
zakres rzeczowy robot:
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

S reetetestseatesnscsnatsnnsenne (zakres) ........coeenennnn. (nazwa podwykonawcy)

(Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazywa¢ informacj¢ na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug).
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2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajagcego ma obowigzek w ciggu 5 dni usungé
wskazanego przez Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dany podwykonawca narusza w sposOb razacy swoje zobowigzania, a w
szczegolnosci nie przestrzega przepisOw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawca:

a)

b)

¢)

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okre§lona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy.

musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponize;j.

4. W przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane
stosuje si¢ nastepujaca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

2)

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacj¢ dotyczaca zakresu Robot, ktore maja by¢ wykonane przez tego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgod¢ wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy

4)

5)

6)

o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za  zgodno$§¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w powyzszym ustepie pkt 2.) i pkt 5) Wykonawca,

50 W

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastepujaca procedurg:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
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poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo :

- o warto$ci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% warto$ci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Je$li w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust 5 pkt. 1.) stosuje si¢, jezeli suma
warto$ci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2.)

Procedury okreslone w ust. 4 1 ust. 5 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i1 dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest wraz z dorg¢czeniem faktury/rachunku za dany zakres

robot, przedlozyé Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji

odebranych robot budowlanych oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie

faktur lub rachunkow, na podstawie ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostala
dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnos$ci, Wykonawca zobowigzany jest wraz

z dorgczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty

wszelakiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali

udziat w realizacji robot budowlanych.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu

podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji

Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia, a w szczegdlnos$ci roszczenie

o zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych

podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych podwykonawcdw, a dokonana

platno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

10.

faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktoére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze dotycza réwniez dalszych 1 kolejnych podwykonawcow
Wykonawcy.

11. Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22 a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.

12. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat
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si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow
nie ponosi winy.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy i platnosci

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote
ryczaltowa brutto ...........ccoviiiiiiiinnnne. slownie: ........ccoeenneinn , W tym nalezny
podatek VAT W WYSOKOSCE  iveiieiniiniieiieiniiniincnecnccncnnns zlotych
[ (0144 1) N ), kwota netto WwWynosi .......ccoceiiiniiinnnnn.
zlotych (stownie:.......covvviiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiinniennne. ),

z czego wynagrodzenie Wykonawcy za:

a) Opracowanie dokumentacji projeKtowej WyNosi ............c.ccoevviviiiieienennnn.. ztotych
brutto (stownie: ... ), w tym nalezny podatek
VAT w WYSOKOSCI i zlotych
(slownie:....coveiiiiiniiiiiiiiiiiniicinnnns ), kwota netto Wynosi .......ccoceiiiniiinnnnn.
zlotych (stownie:.....cooivviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnne. ),

b) Roboty budowlane Wynosi ..o ztotych

brutto (stownie:...........ccccoeiiiiiiiii, ), w tym nalezny podatek VAT w
WYSOKOSCI e zlotych
(stownie:...ccceviieiiiniiiiiiiiiiiniiinnn. ), kwota netto wynosi ........ccceeiiiiiiiannn.
zhotych (stownie:......covviiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinnnenn. ),
Wynagrodzenie za prace objete Prawem opcji, w przypadku skorzystania z niej
przez Zamawiajacego, strony okreSlaja ma ..........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiin., zlotych
brutto (slownie: ......cocveiiviniiiiiiiiiiiiiiiiiinnan. ), w tym nalezny podatek
VAT w WYSOKOSCI  ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieirieeaaes zlotych
(stownie:...coevineiniiiniiiiiiiiiiiininnnne. ), kwota netto wynosi ..........ceeieiiennenn.
zhotych (stownie:......covviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnen ),

Rozliczenie za wykonang i odebrang kompletng dokumentacje projektowa wraz
z niezbednymi do realizacji decyzjami nastgpi jedng faktura.

Rozliczenie za wykonane 1 odebrane roboty budowlane bedzie si¢ odbywac¢ fakturami
czeSciowymi za faktycznie wykonane 1 odebrane roboty. Zaptata odbywac si¢ bedzie
w okresach miesigcznych na podstawie wykonanych i odebranych robot. Podstawa
wystawienia faktur czgSciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czgsciowego oraz dowody zaptaty, o ktorych mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.
Wykonawca przed koncem okresu czgsciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajacego
tzw. ,,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat protokoty cze$ciowe odbioru robot, a w
razie potrzeby pomiary geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem
rodzaju wykonanych prac. Material sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez
kierownika budowy i przedlozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia
faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak przygotowanego materiatu do
rozliczen cze¢éciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

W  przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt b), Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody  zaptaty = wszelakiego wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji
robot.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robot, ich odbiorze
1 dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowaniu / zgloszeniu
o zakonczeniu budowy. Jedna z podstaw wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany
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o

10.

11.

12.

13.

14.

przez obie strony protokot odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wymagalnego wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot, jak rowniez dowodow zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali
udzial w realizacji robot, a w przypadku ktéorych wynagrodzenie pozostaje jeszcze
niewymagalne. oraz pozostate dokumenty, 0 ktoérych mowa
w § 8 ust. 7 niniejszej] umowy wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawceg i Podwykonawcow z ptatnosciami. W
przypadku  udokumentowanego  braku  mozliwo$ci  uzyskania  os$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw, Wykonawca przedlozy dowody
ptatnosci naleznego im wynagrodzenia w postaci zrealizowanych faktur/rachunkow oraz
pozostate dokumenty wskazane w § 8 ust.7. Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniac:

- wykaz faktur ( w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze migdzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badZ moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi.

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonal z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcow wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze migdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca nie istnieje zaden
spor ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen dalszego Podwykonawcy
wobec Wykonawcy.

Wartos$ci faktur czgsciowych i faktury koncowej za roboty budowlane nie moga tacznie
przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1 pkt b).

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miejski Ogréd Zoologiczny w Lodzi Sp. z o. o.,

ul Konstantynowska 8/10, L.6dz 94-303, nr KRS: 0000624225, NIP: 727-280-03-10,
Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zaptata naleznos$ci nastagpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty 1 pozostatych
dokumentéw o ktorych mowa w § 8 ust. 71 § 9 ust. 4 i 6 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgs$ci odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenia $rodkoOw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
wykonawca — jako jednostka dzialajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
1 doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;j.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zar0wno w catosci jak 1 w czeSci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate¢ wynagrodzenia, chyba zZe uprzednio uzyska na to zgodeg
Zamawiajacego na pismie.
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W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z fakturg VAT, zlozy
o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

§ 10
Reprezentacja Stron

. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca
ST

. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym
1= S OO

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§11
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu zakonczenie robot i gotowosé
do odbioru ( zarowno czgsciowego jak i koncowego) wpisem do dziennika budowy oraz
pismem zlozonym w biurze Zamawiajacego lub przekazanym droga elektroniczng. W
przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako
niezakonczone oraz nie gotowe do obioru.

Odbior koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedlozeniu wiodacemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego, zawierajacego zbidor dokumentow
budowy, przygotowanych przez wykonawce robot w celu ich przekazania
zamawiajacemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i kosztorysem.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie nie
dhuzszym niz14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku pozostatych
wad.

2)jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy dokona odbioru 1 naliczy kary umowne
na podstawie §12 ust. 1 pkt d);

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstagpi od umowy w terminie okreslonym w § 14 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t
budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych 1 podanych przez Zamawiajacego.
Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego,
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b)

c)

d)

odbior czesciowy nastgpi  do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji lub rgkojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z re¢kojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbidr ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub r¢kojmi,

odbidr ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokolu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji

powykonawczej w iloSci 2 egz. wersj¢ papierow3 i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo
odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

usuni¢cie z dokumentacji czg$ci metalowych i1 plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

§12
Kary

Wykonawca placi Zamawiajacemu karv umowne w nastepujacych wypadkach

i wysokosciach :

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 2 w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
op6znienia liczony od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 2 ust. 2,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego w protokole odbioru koncowego.

C) za opoOznienie w usunigciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia liczonego od dnia
WYyznaczonego na usuni¢cie wad;

d) w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 4 pkt 2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokos$ci 3% lacznego wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1;

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy kolejny dzien przerwy
powyzej 3 dni;

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

g) w przypadku nie przedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalacznikami wskazanymi w § 15 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia
sktadki na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 15 ust. 2 1 3 umowy Wykonawca
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h)

)

K)

P)

q)

zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku cigglosci umowy
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 15 umowy lub nie przediozenia
Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 15 umowy
na warunkach okreslonych w tym paragrafie;

w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 17 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

za brak zaptaty lub nieterminowa =zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia;

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogodle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1.000,00 zl za kazde naruszenie oddzielnie;

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogole nieztozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci
1.000,00 zI za kazde naruszenie oddzielnie;

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1.000,00 =zl
za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za nieprzekazanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktorym mowa w § 1 ust. 13 lit. v) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego — 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuni¢cia nieprawidlowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 500,00 zl,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego, podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nie wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajacych
z § 7 umowy, w szczeg6lno$ci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 7 umowy.

za nieprzekazanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 lub nie uwzglednienie zastrzezen do
niego — 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1000 zl za kazde naruszenie
oddzielnie.

Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 wust. 1, z
zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego.
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6.

4.  Termin platno$ci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowe;.

5.  Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$ci z tytutu naleznos$ci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§13
Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu  ..c.eeeeereeccecnscncens miesiecy* gwarancji na

wykonany przedmiot umowy, w tym na dokumentacje projektowa, roboty budowlane,

dostarczone urzadzenia.

2. Gwarancja, o ktéorej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia
podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego w trybie § 11. W przypadku
usuni¢cia wady po dacie podpisania Protokotu odbioru koncowego okres gwarancji
jako$ci na wykonany zakres prac wynosi ...... miesiecy™, liczac od dnia ich usunigcia.

3. Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji:

3.1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub
mailem o stwierdzonej  wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone
protokolarnie,

3.2 w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
swoj koszt 1 we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, w terminie Wskazanym
przez Zamawiajacego, ktéry przy jego wyznaczaniu uwzgledni wymogi
technologii prac,

3.3 po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt. 3.2 Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy
Wykonawce lub na zasadach ogdélnych moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy¢ Wykonawce,
potracajac je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode,

3.4 Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o
ktérych mowa w pkt. 3.3 zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu
wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania,

3.5 jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym w pkt. 3.2
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. ¢) umowy.

4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad bez

wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

5. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wad , okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wad do momentu ich skutecznego
usuni¢cia. W przypadku wymiany elementu na nowy albo trzykrotnego ujawnienia si¢
tej samej wady, okres gwarancyjny biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub
ostatniej naprawy. Trzykrotnie ujawnienie si¢ tej samej wady zobowiazuje
Wykonawce do dokonania
na wniosek Zamawiajgcego wymiany elementu na nowy.

W przypadku wystgpienia, w okresie gwarancyjnym awarii w obiekcie, Wykonawca
przystapi do jej usuwania, w ciggu 24 godzin, od otrzymania powiadomienia przekazanego

w jakiejkolwiek formie np.: pisemnego, ustnego, telefonicznego, przestanego faksem lub

mailem. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Zamawiajacy moze natychmiast

przystapic¢ do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Przez awari¢ strony rozumiejg: gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub
zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia technicznego badz systemu urzadzen
technicznych lub ich czesci, powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci.

8. Wykonawca jest roéwniez zobowigzany do naprawienia wszelkich szkod
spowodowanych wada, awarig, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.
9. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

zorganizuje przeglady gwarancyjne z udzialem Wykonawcy. Stwierdzone wady zostang
usuniete przez Wykonawce w terminie okre§lonym w protokole z przegladu gwarancyjnego,
nie pdzniej niz do zakonczenia okresu gwarancji.

10. Usunigcie wady potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usunigcia wady lub odmowa
takiego stwierdzenia powinna nastagpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w
wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia wad przez Zamawiajacego bedzie
roéwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego wykonania.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..........
miesi¢ecznej na wykonany przedmiot umowy rekojmi * na zasadach i w terminach
okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze zrealizowaé uprawnienia z tytutu
rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg¢sci umowy (art. 145 ustawy PZP),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac
projektowych lub robot lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na piSmie, przez okres 14 dni od daty dorgczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje prace projektowe lub roboty niezgodnie z umowa bez
akceptacji Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go na piSmie do
wykonywania umowy zgodnie z umow3 i uptynal termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 11 ust. 4 pkt (2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w § 8 ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz
5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajagcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru dokumentacji

projektowej lub rob6t lub podpisania protokotu odbioru,
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b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit b) — f) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia 1 powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdlowy protokol inwentaryzacji, odpowiednio prac projektowych
lub robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

€) sporzadzi¢ wykaz tych materialdéw konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidor robot przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez

niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie
CD - pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektoéw 1 urzadzen,

d) -przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa 1 deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli 1 pracownikéw zamawiajgcego 1 wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (Szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwotg nie mniejsza niz 500 000,00 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym
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niz 8.000,00 zl oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia 1 / lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§16
Zmiany w Umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli
nastapi zmiana:

1.1. a) obowigzujacych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wptywa
na prawa i obowiazki stron umowy,

b) zakresu czg$ci zamOwienia powierzonej podwykonawcom,

C) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w
§ 17, na inng forme¢ niz wskazana w art.148 ust.l ustawy Prawo zamowien
publicznych.

d) formy prawnej prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. nastapi potrzeba:
a) realizacji robot zamiennych i/lub zmiany technologii - w sytuacji gdy sa one niezbedne
dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

W takim wypadku roboty lub/ zmiany technologii okreslone powyzej rozliczane beda
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu
0 nastepujace zalozenia:
- ceny jednostkowe robot /technologii niezbgednych do wykonania zamdwienia zostang
okreslone na podstawie czynnikow produkcji najnizszych okreslonych w publikacji
SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania
tych robot oraz nakltadow rzeczowych okres§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych, a w przypadku robdt dla ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych
w KNR, wg innych powszechnie stosowanych katalogow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
W przypadku rob6t zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzglednia¢
bedzie wartos$¢ pierwotnie zaktadanych roboét/technologii.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej
weryfikacji kalkulacji.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji
zamoOwienia w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkow
atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

b) zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych

c)

d)

okoliczno$ci:

e nietypowych dla danego miesigca warunkoéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

e konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,
zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji lub o0sob
indywidualnych:

e gody pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, W terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e gdy nastagpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

koniecznosci rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

e) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

1 robot budowlanych,

f) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie na podstawie art 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

1 zlecenia robot nieobjetych zamowieniem podstawowym,, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robdt , a ktorych wykonanie

wplywa na zmian¢ terminu wykonania zamdwienia,

g) Sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy 1 ktéoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci

h) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres

przesunigcia,

J) wystapienie robot zamiennych,

- przy czym zmiana termindéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty powzigcia
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wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowigzek
wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy).

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci
uzasadniajacych przedtuzenie terminu.

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

3.

9]

o)

~

oo

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Konieczno$¢ zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt.1.2 oraz w ust.2 musi zostac

udokumentowana poprzez zalaczenie zdje¢, rysunkow, raportow, szkicow, badan

laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace zmian o ktorych mowa w ust.1 oraz w ust.2
niniejszego paragrafu wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem

zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o

takiej okoliczno$ci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed koncem terminu realizacji przedmiotu

umowy.

. Za przedluzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcg.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. Dopuszcza si¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie s3 istotne w rozumieniu
art. 144 ust. le ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........cccccevrennee.
z1,

w nastgpujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI .....ccceevvevevierierrennens zt, na konto
ZamawiajacegO W ....oouvvvrieinieeieenneeannennn 11 :
D) W e ktorej oryginat zostal zlozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

b) 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi, o ktorym mowa § 13.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem

si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form na zabezpieczenia w pienigdzu,
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poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na inng niz przewidziana w art. 148 § 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych - za zgoda Zamawiajacego - dokonana begdzie w formie aneksu
do niniejszej umowy.

W  przypadku przedtuzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
i dostarczy¢ jego dowdd najpozniej na 3 dni przed koncem wazno$ci poprzedniego
zabezpieczenia o okres niezb¢dny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczego6lnosci pokrywaniu kar umownych
1 zaspokajaniu roszczen Zamawiajagcego w okresie gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okre§lonych w gwarancji.

§18

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§19

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20

Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z oferta Wykonawcy
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